

## コミュニティバス本格運行に向けたスケジュール等について

### 1. スケジュール

- |       |   |
|-------|---|
| 4月中旬  | 第7回新得町地域公共交通活性化協議会（本格運行に関する協議）<br>コミュニティバスの愛称募集 |
| 5月中旬  | コミュニティバスの愛称決定                                   |
| 5月～6月 | 第8回新得町地域公共交通活性化協議会（フィーダー系統計画素案協議）               |
| 6月下旬  | フィーダー系統計画を運輸局へ申請                                |
| 9月頃   | フィーダー系統計画の認定                                    |
| 10月1日 | コミュニティバス本格運行（予定）                                |

### 2. 本格運行に係る予算額（平成25年度）

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| (1) 車両購入（ノンステップバス） | 22, 227千円 |
| (2) バス停設置委託        | 3, 029千円  |
| (3) 運行経費の赤字補填      | 3, 926千円  |

※フィーダー系統計画については、**参考1**を参照